

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Cambridge Company s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Michal Vojtovič – jednatel společnosti
se sídlem: Horní Počernice – Plkovská 2934/1 – Praha 9 - 19300
IČO: 27406113



uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění
podlimitní veřejné zakázky s názvem „**DS Ústí nad Labem – instalace EPS, Část 3:
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn,
které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto
článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací a služeb nepřekročí v součtu 1,96 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve výkazu výměr, který je jako přílohy součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. V průběhu realizace plnění Smlouvy vznikly tyto nepředpokládané vícepráce:
 - výměna vkládacích lišt za vkládací lišty větší rozměrů
výměna vkládacích lišt o rozměrech 10 x 20 mm za vkládací lišty o rozměrech 20 x 20 mm bude provedena z důvodu přípravy kabelových tras pro strukturovanou kabeláž
5. Na základě výše uvedených skutečností je nutné prodloužit původní termín realizace díla.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV odst. 2 Smlouvy nově zní:
 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 90 dní od předání staveniště na základě písemné výzvy Objednatele. O tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis.
2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 Smlouvy nově zní:
 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)	2.284.112,00 Kč
DPH 12 %	274.093,44 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.558.205,44 Kč

(Slovy: „dvamilionypěťsetpadesátosmtisícdvěstěpětkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.


3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2071/71R/25 ze dne 14. 04. 2025.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: **30. 04. 2025**

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



DPS Severní Terasa, V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem

Elektrická požární signalizace EPS

Vícepráce

Elektrická požární signalizace - prvky (Přípočty)									
1	Vkládací lišta PC+ABS 20x20, včetně uchycení	5243	m	26,00 Kč	136 318,00 Kč	14,00 Kč	73 402,00 Kč	209 720,00 Kč	
Celkem elektrická požární signalizace - ETAPA I - Vícepráce					136 318,00 Kč		73 402,00 Kč	209 720,00 Kč	
Elektrická požární signalizace - prvky (Odpočty)									
1	Vkládací lišta PC+ABS 10x20, bezhalogenová, včetně uchycení	-5183	m	18,00 Kč	-93 294,00 Kč	14,00 Kč	-72 562,00 Kč	-165 856,00 Kč	
Celkem elektrická požární signalizace - ETAPA I - Méněpráce					-93 294,00 Kč		-72 562,00 Kč	-165 856,00 Kč	

Celkem bez DPH
DPH 12%
Celkem včetně DPH

43 864,00 Kč
5 263,68 Kč
49 127,68 Kč

