

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. ERCÉ stavby s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Tomášem Rosenkrancem, jednatelem
se sídlem: Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L.
IČO: 22792619
DIČ: CZ22792619



(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2024 smlouvu o dílo, jejíchž předmětem bylo plnění
podlimitní veřejné zakázky s názvem „**DS Ústí nad Labem – instalace EPS, Část 7: Domov
Velké Březno, příspěvková organizace**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2024 (dále
jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn,
které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto
článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací a služeb nepřekročí v součtu 27,83 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve výkazu výměr, který je jako příloha součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. V průběhu realizace plnění Smlouvy vznikly tyto nepředpokládané vícepráce:
 - výměna GSM brány s hlasovým modulem a externí anténou VT10 za desku periferií GSM DPE-2
 - Doplnění 15 ks interaktivních multisenzorů MHG 862 na nové pohledy
 - výměna 10 ks opticko-kouřových hlásičů MHG 262 za MHG 862 v budově B
 - dodání 3 ks V/V modulu (6/2) pro ovládání dveří (nebyly v PD) MHY 925/6
 - dodání 1 ks V/V modulu (1/1) do kotelny (signál VP) MHY 923
 - dodání 1 ks V modulu pro ovládání únikových dveří čtečkou MHG 942
 - dodání a montáž krycí plechů kabeláže v interiéru
 - dodání a montáž 6 ks revizních dvířek do SDK podhledů.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. V. odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)	1.367.932,86 Kč
DPH 12 %	164.151,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.532.084,80 Kč


(Slovy: „jedenmilionpěttřicetdvatisíceosmdesátčtyřikorunyčeskéosmdesáthaléřů“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 1787/62R/24 ze dne 16. 12. 2024.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Výkaz výměr
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: **18. 12. 2024**

V Ústí nad Labem dne:



MÉNĚPRÁCE EPS KE DNI 19.11.2024

	popis	počet	ks/m	mat. cena / ks/m	material celkem	montáž cena/ks/m	montáž celkem	celkem material+montáž
MP1	Vkládací lišta PC+ABS 10x20, bezhalogenová, včetně uchycení	1794	m	-42,00 Kč	-75 348,00 Kč	-9,00 Kč	-16 146,00 Kč	-91 494,00 Kč
MP2	GSM brána s hlasovým modulem a externí anténou VT10	1	ks	-4 335,00 Kč	-4 335,00 Kč	-850,00 Kč	-850,00 Kč	-5 185,00 Kč
MP3	Opticko-kouřový hlásič MHG 262	10	ks	-712,00 Kč	-7 120,00 Kč	-105,00 Kč	-1 050,00 Kč	-8 170,00 Kč
					-86 803 Kč		-18 046 Kč	-104 849 Kč

VÍCEPRÁCE EPS KE DNI 19.11.2024

	popis	počet	ks/m	mat. cena / ks/m	material celkem	montáž cena/ks/m	montáž celkem	celkem material+montáž
VP1	deska periferií GSM DPE-2 (místo GSM brány s hlas. modulem a externí anténou VT10)	1	ks	15 900,00 Kč	15 900,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	16 750,00 Kč
VP2	multisenzor interaktivní MHG 862 do budovy E, 2.NP	6	ks	1 780,00 Kč	10 680,00 Kč	105,00 Kč	630,00 Kč	11 310,00 Kč
VP3	patice pro hlásiče MHY 734 do budovy E, 2.NP	6	ks	85,00 Kč	510,00 Kč	125,00 Kč	750,00 Kč	1 260,00 Kč
VP4	multisenzor interaktivní MHG 862 na nové pohledy	9	ks	1 780,00 Kč	16 020,00 Kč	105,00 Kč	945,00 Kč	16 965,00 Kč
VP5	patice pro hlásiče MHY 734 na nové podhledy	9	ks	85,00 Kč	765,00 Kč	125,00 Kč	1 125,00 Kč	1 890,00 Kč
VP6	výměna opticko-kouřových hlásičů MHG 262 za MHG 862 v budově B, 1. pp.	10	ks	1 780,00 Kč	17 800,00 Kč	105,00 Kč	1 050,00 Kč	18 850,00 Kč
VP7	V/V modul (6/2) pro dveře (co nebyly v PD) MHY 925/6	3	ks	4 960,00 Kč	14 880,00 Kč	850,00 Kč	2 550,00 Kč	17 430,00 Kč
VP8	V/V modul (1/1) do kotelny (signál VP) MHY 923	1	ks	1 990,00 Kč	1 990,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	2 840,00 Kč
VP9	V modul pro ovládání únikových dveří čtečkou MHG 942	3	ks	1 410,00 Kč	4 230,00 Kč	850,00 Kč	2 550,00 Kč	6 780,00 Kč
VP10	kabel sdělovací PRAFLaGuard 1x2x0,8 pro napájení elektromagnetických zámek, přídržných magnetů k doplněným dveřím, plynových uzávěrů-s požární odolností	200	m	46,00 Kč	9 200,00 Kč	38,00 Kč	7 600,00 Kč	16 800,00 Kč
VP11	certifikované příchytky s požární odolností včetně nastřelovacího mat., nasřelení příchytěk po 30 cm	667	ks	15,50 Kč	10 338,50 Kč	32,50 Kč	21 677,50 Kč	32 016,00 Kč
VP12	ukládací lišta LHD 10x20 KOPOS, včetně uchycení	1794	m	28,00 Kč	50 232,00 Kč	9,00 Kč	16 146,00 Kč	66 378,00 Kč
VP13	krycí plechy kabeláže v interiéru (dodávka externí firmy)	1	kpl	12 895,00 Kč	12 895,00 Kč	18 900,00 Kč	18 900,00 Kč	31 795,00 Kč
VP14	montážní příslušenství+chemické kotvení pro krycí plechy	1	sada	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	10 000,00 Kč
VP15	revizní dvířka do SDK podhledů 600x600 (budova A, 2.NP- přístup k hlásičům nad podhledem)	4	jdn	943,05 Kč	3 772,20 Kč	1 550,00 Kč	6 200,00 Kč	9 972,20 Kč
VP16	revizní dvířka do SDK podhledů 400x400 (budova E, 2.NP- přístup k hlásičům nad podhledem)	2	jdn	683,94 Kč	1 367,88 Kč	1 550,00 Kč	3 100,00 Kč	4 467,88 Kč
VP17	stavební přípomoc celkem	1	jdn	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč	32 300,00 Kč
					187 581 Kč		110 224 Kč	297 804 Kč

Ústí nad Labem, dne 19.11.2024

