

SDĚLENÍ ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM
„Redundantní připojení Operačního střediska Městské policie
Ústí nad Labem“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Metropolnet a.s.
Se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem
IČ: 25439022
Kontaktní osoba: Tereza Kubáková, administrátor VZ, Metropolnet, a.s.
E-mail: verejne.zakazky@metropolnet.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh VZ: VZMR na stavební práce
Interní ev. číslo: MNET-VZ26-01
VZ v E-ZAK: https://zakazky.usti.cz/contract_display_2193.html

Zadavatel tímto sděluje potenciálním zájemcům o účast ve výběrovém řízení na výše identifikovanou veřejnou zakázku, že dne 24. 2. 2026 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce.

Úplné znění dotazu:

Dobrý den, V zadávací dokumentaci v článku 5. Doba a místo plnění je uveden jako počáteční termín duben 2026 a jako konečný termín 31. července 2026.

Vzhledem k tomu, že velká část trasy (1 735 m) je řešena jako přípoř k výstavbě veřejného osvětlení (výstavba jiného investora), nelze z pohledu zhotovitele předmětné stavby Metropolnet, tuto výstavbu nijak ovlivnit či urychlit. Navíc není přípoř k výstavbě „kontinuální“, ale jedná se o více úseků. Může tedy zadavatel výběrového řízení jednoznačně termínově garantovat, do kdy bude výstavba VO dokončena resp. do kdy bude mít uchazeč možnost přípoř HDPE nejpozději dokončit, aby bylo možné plynule navázat na další činnosti v rámci této stavby?

Další časovou nejistotou jsou opravy poruch na stávající plastové infrastruktúre Metropolnet. Nikdo neumí předem odhadnout počet zjištěných závad ani jakého charakteru budou. Tzn. nelze jednoznačně a při vší odpovědnosti garantovat termín dokončení oprav, již jen s ohledem na zajištění výkopových povolení, případných dopravních opatření apod.

Je tento fakt (stejně jako aspekt přípoř k VO realizovanému jiným investorem) možné zohlednit rovněž v návrhu SoD? Upraví zadavatel návrh smlouvy, kterou je uchazeč povinen v nabídce akceptovat?

Jakým způsobem má uchazeč přistoupit ke zpracování požadovaného harmonogramu v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi, které budou mít podstatný vliv na realizaci (zejm. termín ukončení) a uchazeč je není schopen buď ovlivnit, nebo jsou před realizací neznámé? Uchazeč navrhuje: Protože je patrné, že na termín dokončení celé stavby mají vliv další faktory, které zhotovitel nemůže ovlivnit, je možné uvažovat s termínem dokončení k 31.7. 2026 např. pouze pro trasu mezi MP Na Nivách – UJEP (myšleno funkční optické propojení) s následným zpracováním dokumentace pro akceptace atd.

Další „větev“ výstavby směr Předlice by byla dokončena následně (dle možností příloží k VO) např. do září 2026.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel v tuto chvíli zpracovává odpověď na výše uvedenou žádost a sděluje, že předpokládá zveřejnění odpovědi na profilu zadavatele v průběhu dne 2. 3. 2026. V souladu se zadávacími podmínkami dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek o dobu prodloužení se zveřejněním odpovědi zadavatele.

V Ústí nad Labem dne 27. 2. 2026

Tereza Kubáková, administrátor VZ
Metropolnet a.s.