

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Bc. Eva Kurešová koordinátor investic odboru dopravy a majetku

Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

2. AZ Consult, spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Lukášem Avenariusem, jednatelem společnosti

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2025 Smlouvu o dílo č. SML1030403, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Mosty se stavebním stavem VI - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Mosty se stavebním stavem VI – PD“. V průběhu podrobnější diagnostiky a technických průzkumů byly zhotovitelem zjištěny nové skutečnosti ovlivňující rozsah projektových prací, zejména rozšíření rozsahu sanací nosných konstrukcí, odstranění nosných konstrukcí a jejich opětovná výstavba. Z těchto důvodů dochází k prodloužení doby potřebné pro zpracování jednotlivých stupňů dokumentace.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:
Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
Dokončení prací do 31. 5. 2026.

III.
Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením č. 2524/86R/25 ze dne 10.11.2025.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 18. 11. 2025


V Ústí nad Labem dne 18. 11. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



.....
Ing. Lukáš Avenarius
jednatel společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.