

Datum: 18. 3. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/105095/2026/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/119032/2026/KadT
JID: MMULSSL3EUQ8EQ
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková/+420 47527 1319
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Opěrná zeď Tolstého č.p. 9170 – PD“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **18. 3. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Opěrná zeď Tolstého č.p. 9170 – PD**“, uveřejněnou dne **10. 3. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

Ve Fázi projektu č. 1 máte uvedeno Inženýrskogeologické posouzení a Inženýrskou činnost. Na základě zkušeností není možné zajistit IGP vrty ve lhůtě 1 měsíce. Stejně tak zajištění potřebných stanovisek není možné splnit ve lhůtě 1 měsíců, protože samotné orgány mají na vyjádření 30 a někdy dokonce 60 dnů.

Dotaz zní, zda je možné upravit zadávací řízení tak, aby požadované činnosti fáze 1 byly z časového hlediska splnitelné. Dovolíme si navrhnout lhůtu 3 měsíců.

Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Odpověď zadavatele:

Zadavatel po zvážení upravuje dobu plnění u Fáze 1: Zajištění vstupních podkladů následovně:

Zahájení: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení: do 3 měsíců od zahájení této fáze

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace (konkrétně Výzva a příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo) byla dne 18. 3. 2026 změněna. Zadavatel vzhledem k povaze změny prodlužuje termín pro podání nabídek o celou její původní délku. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **31. 3. 2026 v 9:00 hod.***

Ing. Tereza Kadeřábková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem