



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

155696/18
SML 102 1835

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen
„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 1125411/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

zastoupená/ý: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou
představenstva; Ing. Milanem Juříkem, členem
představenstva
se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582

Pověřená osoba k jednání: Petr Mikunda, DiS.

(dále jen „zhotovitel“ nebo „poskytovatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb** uzavřené dne 3. 10. 2017:

II. Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XVI. bod 14. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou je úprava modulu ISKN a Plničky RÚIAN/ISKN v souvislosti se změnami souboru VFK, na kterém je modul založen. Po nabytí účinnosti nařízení GDPR nebude soubor obsahovat osobní údaje, resp. datové bloky OPSUB, VLA, JPV, RL, OBESMF budou

v rámci exportu pseudoanonymizovány. Modul bude muset být upraven pro použití s WSDP ČÚZK tak, aby získával osobní údaje obsažené ve vyjmenovaných blocích z WSDP. Funkcionalita vyplývající ze smlouvy zůstane zachována v maximálním rozsahu, který bude umožňovat rozhraní WSDP.

2) Mění se čl. V. bod 3. takto:

Poskytovatel se zavazuje dokončit Dílo v rozsahu dle čl. III. smlouvy nejpozději do 31. 10. 2018 a v rozsahu čl. II. odst. 1. Dodatku č. 1 dle harmonogramu:

etapa	činnost	termín
	Začátek plnění – po uvolnění všech testovacích WSDL služeb ČÚZK	
1.	Analýza a návrh technického plnění	1 měsíc
2.	Úprava a implementace modulu ISKN a Plničky RÚIAN/ISK	2 měsíce po skončení etapy 1.
3.	Testování a školení uživatelů	1 měsíc po skončení etapy 2.

3) Celková cena za dílo dle čl. VI. bod 1. smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o celkovou částku ve výši 248 179,00 Kč bez DPH.

4) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 17 -09- 2018

V Ostravě dne 6. 9. 2018

Objednatel:

Posky