



Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město v Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno na základě pověření: Ing. Martinem Dlouhým, vedoucím odboru strategického rozvoje

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 5017001555/5500

dále jen („**Objednatel**“)

a

2. SPF Group, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Janem Vojtkem a Ing. Jiřím Wiesnerem, MBA, jednatelem

IČO: 25492781

DIČ: CZ25492781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 33688

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML1023811

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu, jejímž předmětem je zpracování „Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

2. V souladu se stávajícím znění ust. Článku V. odst. 7 Smlouvy o dílo a z důvodu mimořádné situace v souvislosti s vyhlášením nouzového pro pandemií COVID-19, zpožděním přípravy programového období 2021-2027 na evropské úrovni a nekompletních metodik ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR se smluvní strany dohodly na změně termínu pro ukončení jednotlivých etap pro odevzdání částí díla i změně termínu ukončení plnění kompletního díla.

Článek II. Změna Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo se tímto dodatkem mění takto:

1. Článek IV. odst. 5 nově zní:

„5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do **30. 9. 2021.**“

2. Článek V. odst. 6 a 7 nově zní:

„6. Fakturace bude provedena ve 4. etapách na základě struktury Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ (dále jen „**ISg ÚChA 2021+**“). Fakturace bude probíhat na základě předání části díla zhotoviteli na základě předávacího protokolu dle následující etapizace:

a) 1. etapa – do **30. 9. 2020**, 20 % celkové ceny díla, předmětem etapy je zpracování vymezení území a analytické část ISg ÚChA 2021+.

b) 2. etapa – do **31. 12. 2020**, 40 % celkové ceny díla, předmětem etapy je zpracování strategické části ISg ÚChA 2021+.

c) 3. etapa – do **28. 2. 2021**, 10 % celkové ceny díla, předmětem etapy je zpracování implementační části ISg ÚChA 2021+.

d) 4. etapa – do **31. 5. 2021**, 30 % celkové ceny díla, předmětem etapy je zpracování veškerých požadovaných příloh ISg ÚChA 2021+, dokončení a předání finální podoby díla.

7. K posunům v harmonogramu etap ze strany Zhotovitele může docházet pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Tyto lhůty mohou být posunuty, pokud by došlo k podpisu smlouvy o dílo po 1. 4. 2020. Zhotovitel se zavazuje i po ukončení závěrečné etapy a předání Díla vypořádat případné připomínky Ministerstva pro místní rozvoj ČR a řídicích orgánů operačních programů EU v rámci schvalovacího procesu ISg ÚChA 2021+ (tomu odpovídá ukončení plnění díla až k 30. 9. 2021).“.

Článek III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku sjednáno jinak, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy provádějícími a souvisejícími.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů; zveřejnění dodatku zajistí Zhotovitel bezodkladně.

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:

V Ústí nad Labem dne 18. 6. 2020


V Ústí nad Labem dne 10. 6. 2020



Ing. Martin Dlouhý
vedoucí odboru strategického rozvoje
Magistrátu Statutárního města
Ústí nad Labem



Ing. Jan Vojtek
jednatel



Ing. Jiří