Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

(dále jen „dodatek“)
uzavřený ke smlouvě ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“).

Objednatel:
Metropolnet a.s.
[bookmark: _Hlk510989169]Sídlem: 			Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem
IČO:				25439022
DIČ:				CZ25439022
Zápis v OR: 			B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
ID datové schránky:		5r4e67q
Zastoupený:			Martin Konečný, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva 

[bookmark: _Hlk189030191]Kontaktní údaje:		XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

				XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
				
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
		

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXX

Interní č. smlouvy:		MNET-SML25-A58
Interní č. dodatku:		MNET-SML25-A71

a

Zhotovitel:
AQ audio studio s.r.o.
Sídlem: 		Severní 452, 784 01 Červenka
IČO:			29388082
DIČ: 			CZ29388082
Zápis v OR:		Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 45648
Zastoupený:		Ing. Vladimírem Saparou

Kontaktní údaje:	Ing. Vladimír Sapara
			e-mail: xxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxx
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MNET-SML25-A58
dále společně jako „smluvní strany“
Stránka 2 z 2
Stránka 2 z 2
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2025 (dále také jen „SoD“), na jehož základě se Smlouva o dílo mění tak, jak je uvedeno níže.

1.1.	Článek 3.1. SoD se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli nejpozději do 22. 10. 2025. Konkrétní datum a čas předání díla oznámí zhotovitel objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem. Toto oznámení zhotovitel učiní minimálně písemnou formou na e-mailové adresy objednatele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


1.2.	Objednatel informuje Zhotovitele o níže předpokládaném časovém postupu prací na hlavní stavbě:
a) v období cca do 8. 10. 2025 bude na hlavní stavbě dokončen nástřik stěn,
b) v období cca do 13. 10. 2025 by mělo dojít k dokončení montáže techniky a zahájení zkušebního provozu stavby.
S ohledem na uvedené bude Zhotovitel realizovat montáže prováděné v rámci plnění dle SoD v termínu 8.-13. 10. 2025 tak, aby mohl být zahájen zkušení provoz stavby.

1.3.	Ke změně dle čl. 1.1 tohoto dodatku dochází z důvodu zpoždění s realizací prací na hlavní stavbě, jejímž investorem je Statutární město Ústí nad Labem. Posun termínu pro dokončení plnění díla dle SoD není zapříčiněn Objednatelem ani Zhotovitelem.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1.	Ostatní ustanovení SoD, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2.2.	Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

2.3.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.4.	Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.



Za objednatele Metropolnet, a.s.:				Za zhotovitele AQ audio studio s.r.o.
dne (dle el. podpisu)						dne (dle el. podpisu)




...................................................................			...............................................................	
Martin Konečný, předseda představenstva			Ing. Vladimír Sapara, jednatel




...............................................................................
Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva
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