





STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)



SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech administrativních: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatele (jednají samostatně)
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČO: 4456428
DIČ: CZ44564287
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Ing. Adam Novák, Ing. Jan Pilney, Ing. Lukáš Krulich
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:



I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi objednatelům a zhotovitelem na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem – oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívající v opravě předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe pod Větruší přes silnici I/30. Předpolí lávky tvoří přímé schodiště s mezipodestou a vlastní lávkou (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci, v dokladové části, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení opravy předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe pod Větruší přes silnici I/30. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované firmou S.A.W. CONSULTING s.r.o., Varnsdorf, IČ: 28718836, zodpovědný projektant Jaroslav Zavadil Dis, ČKAIT 0402189 a v souladu s vydaným stavebním povolením vydaným dne 15.4.2021 pod č.j. MMUL/ODM/SÚ/93489/2021/BaueJ.
4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění zadavatele.
7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelům a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých ma-

teriálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

8. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Ústí nad Labem, předpolí lávky na železničním mostě, ul. Pražská, p.p.č. 3419/1, 3419/2, 3419/4, 3419/13 a 4302/1, vše k.ú. Ústí nad Labem v úseku dle přílohy této Smlouvy – Zákres řešeného území.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla **do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, dokončení stavby do 5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.**
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této Smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	3 222 071,02 Kč
DPH 21 %	676 634,91 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 898 705,93 Kč

(Slovy: „třimilionyosmsetdevadesátosmtisícsemsetpět 93/100 korun českých.“)

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména dopravné, skládkovné a další související platby: náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, skládkovné, zkoušky apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.

4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena za celé dílo po protokolárním převzetí dokončeného díla na základě faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
13. Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této Smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo v době uzavření Smlouvy i v době provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od Smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány minimálně jednou za 14 dní. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Josef Málek, tel. [REDAKCE] technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10-ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.

4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. XI. a čl. VI. odst. 6 této smlouvy, s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor, technický dozor a s oprávněnou osobou, která zajišťuje BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s autorským dozorem, technickým dozorem i koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
5. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI. této Smlouvy.
7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2. občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 11. této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a současně elektronicky na: nan@nanlitomerice.cz. Tento odstranění závady na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této Smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této Smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
4. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a v čl. VI. odst. 6. této Smlouvy.

XII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou vedle zhotovitele podílet na provádění díla podle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
3. Objednatel může kdykoliv písemně uložit zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvolání poddodavatele není důvodem pro změnu termínu dokončení díla ani pro změnu sjednané ceny díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z provádění díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která podle objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou po předchozím schválení objednatelem; ustanovení podle věty odst. 3 této části Smlouvy platí obdobně.
5. Plnění povinností zhotovitele stanovených v části VII. této Smlouvy je zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti objednatele dle podle části VIII. této Smlouvy musí být objednateli předávány prostřednictvím zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem zhotovitele.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.

3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 10 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné

k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
8. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
9. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
10. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
1. Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list nabídky)
 2. Výkaz výměr
 3. Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 26. 08. 2021


V Litoměřicích dne 17-08-2021

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Tomáš Novák
jednatel
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Ústí nad Labem – oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí
právního odboru Magistrátu města Ústí
nad Labem

2.2. Dodavatel

název: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ:44564287

DIČ: CZ44564287

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatele
(jednají samostatně)

kontaktní osoba: Marie Dragounová

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 3 222 071,02 Kč

Samostatně DPH 21%: 676 634,91 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 3 898 705,93 Kč

V Litoměřicích dne 09.07.2021

jednatel

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 211 047, www.usti-nad-labem.cz



Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287



Rekapitulace ceny

Stavba: 2019-061 - OPRAVA PŘEDPOLÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ NA ŽELEZNIČNÍM M

Varianta: -

Celková cena bez DPH: 3 222 071,02
Celková cena s DPH: 3 898 705,93

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 151	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	70 148,00	14 731,08	84 879,08
SO 201	OPRAVA LÁVKY POD VĚTRUŠÍ	3 151 923,02	661 903,83	3 813 826,85



Soupis prací objektu

2019-061 OPRAVA PŘEDPOLÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ NA ŽELEZNIČNÍM MOSTĚ PŘES LABE - PD
SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba:

Rozpočet:

SO 151 70 148,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	

0 Všeobecné konstrukce a práce

03720 POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafony, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

zahrnuje objednateltem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

KPL * 1,000 70 148,00 70 148,00



Soupis prací objektu

Stavba: 2019-061 OPRAVA PŘEDPOLÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ NA ŽELEZNIČNÍM MOSTĚ PŘES LABE - PD
 Rozpočet: SO 201 OPRAVA LÁVKY POD VĚTRUŠÍ

SO 201 3 151 923,02

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				167 620,77
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATEK ZA ULOŽENÍ MATERIÁLU NA RECYKLAČNÍ STŘEDISKO z pol. č. 11313: 4,852m ³ *2,21/m ³ =10,674 [A]† z pol. č. 96616: 17,116m ³ *2,51/m ³ =42,790 [B]† Celkem: A+B=53,464 [C]† zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	53,464	107,90	5 768,77
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU JAKO PODKLAD PRO DŠPS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KČ	1,000	16 188,00	16 188,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	10 792,00	10 792,00
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	45 000,00	45 000,00
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	26 980,00	26 980,00
6	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitosti příslušným katastrálním úřadem	KČ	1,000	21 584,00	21 584,00
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HPM položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KUS	1,000	16 188,00	16 188,00
8	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000	25 120,00	25 120,00
1			Zemní práce				9 949,03
9	11313 R		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102 odstránění litého asfaltu na schodišťových stupních: 19ks*0,04m*0,27m*3,0m=0,616 [A]m3 na mezipodestě: 0,04m*3,0m*(2,35m+0,65m)=0,360 [B]m3 na mostovce lišky: 0,04m*3,0m*32,3m=3,876 [C]m3 Celkem: A+B+C=4,852 [D]m3 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,852	2 050,50	9 949,03
4			Vodorovné konstrukce				1 750 787,77
10	42194A R		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 OCELOVÉ ROŠTY Z TAHOKOVÝ, SPECIFIKACE DLE PD, VČETNĚ PKO A KOTVENÍ Návrh barevného odstínu bude identický jako odstín RAL na schodišti Střekovského nábrží a odsouhlasen investorem a správcem stavebního objektu. viz výkres č. 3 pochází plocha na lávce: 28ks*210,29kg/1000=5,888 [A]† pochází plocha na lávce u pilfa: 3ks*228,62kg/1000=0,686 [B]† pochází plocha na podestě: 2ks*198,54kg/1000=0,397 [C]† pochází plocha na horní podestě: 1ks*175,99kg/1000=0,176 [D]† Celkem: A+B+C+D=7,147 [E]† svary - 3%: 7,147*0,03=0,214 [F]† spoj, materiál - 2%: 7,147*0,02=0,143 [G]† Celkem: E+F+G=7,504 [H]† - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opravování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kolvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podílů patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před stěpáním.	T	7,504	203 910,00	1 530 140,64

11	43417A R	<p>SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, Z OCELI S 235</p> <p>OCELOVÉ SCHOD. STUPNĚ S NAŠLAPNOU PLOCHOU Z TAHOKOVU, SPECIFIKACE DLE PD</p> <p>Návrh barevného odstínu bude identický jako odstín RAL na schodišti Střekovského nádraží a odsouhlasen investorem a správcem stavebního objektu.</p> <p>viz výkres č. 3: 19ks*49,85kg/1000=0,947 [A]t svary - 3%: 19ks*49,85kg*0,03/1000=0,028 [B]t spoj, materiál - 2%: 19ks*49,85kg*0,02/1000=0,019 [C]t Celkem: A+B+C=0,994 [D]t</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dilenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití palních desek) malou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů <p>- ochranu před otepětím.</p>	T	0,994	203 910,00	202 686,54
12	451315 R	<p>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C30/37</p> <p>C30/37-XF3, VČ. VYVRTÁNÍ OTVORŮ D 40 MM V HORNÍ ČÁSTI SLOUPU, 2 KS/1 SLOUP</p> <p>výplňový beton stojek: 0,015m²*1,5m*2ks=0,045 [A]m³ 0,05m²*4,5m*2ks=0,450 [B]m³ 0,05m²*5,6m*2ks=0,560 [C]m³ 0,05m²*5,3m*2ks=0,530 [D]m³ Celkem: A+B+C+D=1,585 [E]m³</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrucovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	M3	1,585	11 331,60	17 960,59
6						
13	626217 R	<p>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</p> <p>REPROFILACE PLOCH SANACÍ MALTOU JEDNOVRST TL 60MM</p> <p>PCC SPRÁVKOVÁ MALTA TŘÍDY R4 DLE ČSN EN 10504-3</p> <p>lokální reprofilace - 35% povrchu betonové patky ocelových sloupů - odhad: 10,0m²=10,000 [A]m² betonová zídka - odhad: 30,0m²=30,000 [B]m² Celkem: A+B=40,000 [C]m²</p>	M2	40,000	1 355,00	65 560,00 54 200,00
14	62631 R	<p>SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM</p> <p>ADHEZNÍ MŮSTEK - PASIVACE OBNAŽENÉ VÝZTUŽE PO OTRYSKÁNÍ (INHIBITOR KOROZE)</p> <p>100% povrchu betonové patky ocelových sloupů - odhad: 10,0m²=10,000 [A]m² betonová zídka - odhad: 30,0m²=30,000 [B]m² Celkem: A+B=40,000 [C]m²</p> <p>položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce</p>	M2	40,000	84,00	3 360,00
15	62641	<p>SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM</p> <p>MALTA TŘ R2 DLE ČSN EN 1504-3</p> <p>100% povrchu betonové patky ocelových sloupů - odhad: 10,0m²=10,000 [A]m² betonová zídka - odhad: 30,0m²=30,000 [B]m² Celkem: A+B=40,000 [C]m²</p> <p>položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce</p> <p>Přidružená stavební výroba</p>	M2	40,000	200,00	8 000,00
7						
16	78312	<p>PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST</p> <p>Návrh barevného odstínu bude identický jako odstín RAL na schodišti Střekovského nádraží a odsouhlasen investorem a správcem stavebního objektu.</p>	M2	129,261	1 720,00	227 528,92 222 328,92

186,54

stávající ocelové konstrukce	
podpěrné sloupky schodiště - 2 x UPE 140: 2ks*0,12m*0,14m*1,5m=0,050 [A]m2 0,12m*0,14m*3,3m=0,055 [B]m2 4*0,04m2+2*0,4m*0,12m=0,256 [C]m2	
podpěrné sloupky lávky - 2 x UPE 300: 2ks*0,2m*0,3m*(4,5m+5,6m+5,3m)=1,848 [D]m2 3ks*0,2m*0,3m*3,3m=0,594 [E]m2 3*4*0,05m2+3*2*0,5m*0,2m=1,200 [F]m2	
vzpěra - 2 x UPE 220: 0,165m*0,22m*2,2m=0,080 [G]m2	
bočnice na schodišti - 2 x UPE 220: 0,165m*0,22m*9,2m=0,334 [H]m2	
bočnice na lávce - 2 x UPE 220: 0,165m*0,22m*(32,5m+29,2m)=2,240 [I]m2	
podesta - příčník UPE 200: 4*0,7m*3,3m=9,240 [J]m2	
lávka - příčník 2 x UPE 220 nad podpěrou: 3*(0,165m+2*0,22)*2,7m=4,901 [K]m2	
lávka - příčník 2 x UPE 220 nad podpěrou: 0,9m*2,7m=2,430 [L]m2	
lávka - příčník 2 x UPE 220 v poli: 6*0,165m*0,22m*2,9m=0,632 [M]m2	
podesta - podélník UPE 100: 2*0,27m*(2,35m+0,65m)=1,620 [N]m2	
lávka - podélník UPE 100: 2*0,27m*(32,5m+29,2m)=33,318 [O]m2	
na konci lávky u pilíře - UPE 220: 0,7m*3,3m=2,310 [P]m2	
zábradlí sloupek 2 x UPE 220: 0,165m*0,22m*0,79m*(24ks+22ks)=1,319 [Q]m2	
vrchní madlo 2 x UPE 220: (2*0,165m+2*0,22m)*(32,5m+29,2m)=47,586 [R]m2	
spodní madlo tr. 50/20: (2*0,05m+2*0,02m)*(32,5m+29,2m-20ks*0,165-26ks*0,22m)=7,389 [S]m2	
svislice 20 x 20: ((0,02m*0,02m*0,72m)*(9ks*2*20+8ks*2))=0,108 [T]m2	
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=117,510 [U]m2	
navíc 10%: 117,51m2*0,1=11,751 [V]m2	
Celkem: U+V=129,261 [W]m2	
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	

17	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) SJEDNOUCÍ NÁTĚR SEDE BARVY 100% povrchu betonové palky ocelových sloupů - odhad: 10,0m2=10,000 [A]m2 betonová zídka - odhad: 30,0m2=30,000 [B]m2 Celkem: A+B=40,000 [C]m2 - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	40,000	130,00	5 200,00
930 476,53						
18	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ SPECIFIKACE DLE PD, VČETNĚ PKO A KOTVENÍ Návrh barevného odstínu bude identický jako odstín RAL na schodišti Střekovského nábreží a odsouhlasen investorem a správcem stavebního objektu. nástavec na stávajícím zábradlí na lávce: 32,5m+29,2m=61,700 [A]m položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoly pod kotevní desky	M	61,700	8 579,60	529 381,32
19	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ SPECIFIKACE DLE PD, VČETNĚ PKO A KOTVENÍ Návrh barevného odstínu bude identický jako odstín RAL na schodišti Střekovského nábreží a odsouhlasen investorem a správcem stavebního objektu. zábradlí na schodišti a na lávce u pilíře: 22,3m=22,300 [A]m položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoly pod kotevní desky	M	22,300	8 579,60	191 325,08
20	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM VČ. ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOŘEM, PŘEDPOKLAD DO 20 KM zábradlí na schodišti: 2*9,5m=19,000 [A]m zábradlí na lávce u pilíře: 1,7+1,6=3,300 [B]m Celkem: A+B=22,300 [C]m položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	22,300	269,80	6 016,54
21	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU EVIDENČNÍ ČÍSLO LÁVKY položka zahrnuje šítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabeleťování	KUS	1,000	1 025,20	1 025,20
22	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ VYSOKOTLAKÝ VODNÍ PAPERSEK CCA 1000-1500 BAR, TLAK BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ betonové palky ocelových sloupů - odhad: 10,0m2=10,000 [A]m2 betonová zídka - odhad: 30,0m2=30,000 [B]m2 Celkem: A+B=40,000 [C]m2 položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	40,000	215,80	8 632,00
23	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍK PÍSKEM	M2	129,261	323,80	41 854,71

<p>stávající ocelové konstrukce</p> <p>podpěrné sloupky schodiště - 2 x UPE 140: $2ks \cdot 0,12m \cdot 0,14m \cdot 1,5m = 0,050$ [A]m2 $0,12m \cdot 0,14m \cdot 3,3m = 0,055$ [B]m2 $4 \cdot 0,04m \cdot 2 \cdot 0,4m \cdot 0,12m = 0,256$ [C]m2</p> <p>podpěrné sloupky lávky - 2 x UPE 300: $2ks \cdot 0,2m \cdot 0,3m \cdot (4,5m + 5,6m + 5,3m) = 1,848$ [D]m2 $3ks \cdot 0,2m \cdot 0,3m \cdot 3,3m = 0,594$ [E]m2 $3 \cdot 4 \cdot 0,05m \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 0,5m \cdot 0,2m = 1,200$ [F]m2</p> <p>vzpěra - 2 x UPE 220: $0,165m \cdot 0,22m \cdot 2,2m = 0,080$ [G]m2 bočnice na schodišti - 2 x UPE 220: $0,165m \cdot 0,22m \cdot 9,2m = 0,334$ [H]m2 bočnice na lávce - 2 x UPE 220: $0,165m \cdot 0,22m \cdot (32,5m + 29,2m) = 2,240$ [I]m2 podesta - příčnik UPE 200: $4 \cdot 0,7m \cdot 3,3m = 9,240$ [J]m2 lávka - příčnik 2 x UPE 220 nad podpěrou: $3 \cdot (0,165m + 2 \cdot 0,22m) \cdot 2,7m = 4,901$ [K]m2 lávka - příčnik 2 x 2 x UPE 220 nad podpěrou: $0,9m \cdot 2,7m = 2,430$ [L]m2 lávka - příčnik 2 x UPE 220 v poli: $6 \cdot 0,165m \cdot 0,22m \cdot 2,9m = 0,632$ [M]m2 podesta - podélník UPE 100: $2 \cdot 0,27m \cdot (2,35m + 0,65m) = 1,620$ [N]m2 lávka - podélník UPE 100: $2 \cdot 0,27m \cdot (32,5m + 29,2m) = 33,318$ [O]m2 na konci lávky u pilíře - UPE 220: $0,7m \cdot 3,3m = 2,310$ [P]m2 zábradlí sloupek 2 x UPE 220: $0,165m \cdot 0,22m \cdot 0,79m \cdot (24ks + 22ks) = 1,319$ [Q]m2 vrchní madlo 2 x UPE 220: $(2 \cdot 0,165m + 2 \cdot 0,22m) \cdot (32,5m + 29,3m) = 47,586$ [R]m2 spodní madlo lr. 0r/20: $(2 \cdot 0,05m + 2 \cdot 0,02m) \cdot (32,5m + 29,3m - 20ks \cdot 0,165m - 26ks \cdot 0,22m) = 7,389$ [S]m2 svěšlice 20 x 20: $((0,02m \cdot 0,02m \cdot 0,72m) \cdot (9ks \cdot 2 \cdot 20 + 8ks \cdot 2)) = 0,108$ [T]m2 Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T = 117,510$ [U]m2 navíc 10%: $117,51m^2 \cdot 0,1 = 11,751$ [V]m2 Celkem: $U+V = 129,261$ [W]m2</p>							
<p>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>							
24	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	932,750	107,90	100 643,73	
<p>LEHKÉ LEŠENÍ V CELÉM ROZSAHU REKONSTRUKCE LÁVKY, VČETNĚ ZAKRYTÍ GEOTEXTILÍ HMOT. MIN. 200 G/M2 PRO ZACHYCENÍ ODPADNÍHO MATERIÁLU Z OTRYSKÁNI OCELOVÉ KONSTRUKCE</p> <p>$3,5m \cdot 6,5m \cdot 41,0m = 932,750$ [A]m3op</p> <p>položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz</p>							
25	96616	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	12,264	4 208,90	51 617,95
<p>VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102</p> <p>odstranění schodišťových stupňů vč. ocelových profilů: $19ks \cdot 0,08m \cdot 0,27m \cdot 3,0m = 1,231$ [A]m3 mezipodesta: $0,15m \cdot 3,0m \cdot (2,35m + 0,65m) = 1,350$ [B]m3 mostovka lávky: $0,15m \cdot 3,0m \cdot 32,3m = 14,535$ [C]m3 odpočet litého asfaltu na schodišťových stupních: $-19ks \cdot 0,04m \cdot 0,27m \cdot 3,0m = -0,616$ [D]m3 na mezipodestě: $-0,04m \cdot 3,0m \cdot (2,35m + 0,65m) = -0,360$ [E]m3 na mostovce lávky: $-0,04m \cdot 3,0m \cdot 32,3m = -3,876$ [F]m3 Celkem: $A+B+C+D+E+F = 12,264$ [G]m3</p> <p>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>							