



SHL10259

SHL1024264

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 26. 8. 2020

Název zakázky: „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Bc. Eva Kurešová, koordinátor investic odboru dopravy  
a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

##### 2. DigiTry Art Technologies s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem  
se sídlem: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 019 30 249  
DIČ: CZ019 30 249  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Pověřená osoba k jednání: Ing. Patrik Babínek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2020

#### I. Preambule

1. Na základě výsledku zadávacího řízení pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“) uzavřely smluvní strany dne 26. 8. 2020 smlouvou o dílo, jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího zejména v návržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami, v poskytování součinnosti Objednateli při výběru



zhotovitele stavby a ve výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem Revitalizace objektu Corso- PD-stavba (dále jen jako „**Smlouva**“).

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy vyšla najevo potřeba provedení dalších služeb – projektových prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku. Provedení těchto projektových prací je nezbytné pro řádné dokončení plnění Smlouvy, resp. Veřejné zakázky a změna osoby zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů. Proto smluvní strany dnešního dne uzavřely v souladu s článkem IV odst. 16 a 17 Smlouvy a ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem dne 30. 8. 2021.

## II. Změna Smlouvy

1. Dosavadní předmět Smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o následující služby – projektové práce dle cenové nabídky č. PON2021077 ze dne 6. 8. 2021:
  - **Hydrologický průzkum:** 1 kpl 45 400,00 Kč, 21% DPH 9 534,00 Kč,  
Celkem: 54 934,00 Kč
  - **Projekt vsakovacího objektu:** 1 kpl 198 300,00 Kč, 21% DPH 41 643,00 Kč  
Celkem: 239 943,00 Kč
  - geodetické doměření pozemku
  - inženýrská činnost
  - odlučovač ropných látek
  - úprava stávající dešťové kanalizace
  - návrh vsakovacího objektu
  - VV, položkový rozpočet
  - rozsah DUR, DSP, DPS
  - **Studie interiéru:** 1 kpl 60 000,00 Kč, 21% DPH 12 600,00 Kč Celkem: 72 600,00 Kč
  - přepracování zadání oproti původnímu zadání (např. se ruší kinosál, divadlo...)
  - **Prověření umístění trafostanice:** 1 kpl 3 500,00Kč, 21%DPH 735,00 Kč,  
Celkem: 4 235,00 Kč

## III.

1. Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:

<b>1. Celková cena díla je stanovena ve výši</b>	<b>7 365 200 Kč bez DPH</b>
<i>(slovy: sedm milionů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě korun českých)</i>	
DPH 21%	1 546 692 Kč

---

Cena celkem včetně DPH 8 911 892 Kč  
*(slovy osm milionů devět set jedenáct tisíc osm set devadesát dvě koruny české).*

a) z čehož cena za činnosti dle článku II. odst. 1 dodatku č. 1 Smlouvy činí:  
Cena za provedení hydrologického průzkumu 45 400 Kč + DPH



Cena za vypracování projektu vsakovacího objektu	198 300 Kč + DPH
Cena za studii interiéru	60 000 Kč + DPH
Cena za prověření umístění trafostanice	3 500 Kč + DPH

*Celkem bez DPH: 307 200 Kč (slovy: tři sta sedm tisíc dvě stě korun českých)*

*Výše DPH: 64 512 Kč*

*Celkem včetně DPH: 371 712 Kč*

**Pozn.: tato částka bude fakturována samostatně po ukončení VF3**

*b) z čehož původní smluvní cena díla dle Smlouvy činí:*

*Cena bez DPH: 7 058 000 Kč*

*(slovy: sedm milionů padesát osm tisíc korun českých)*

*Výše DPH: 1 482 180 Kč*

*Celkem včetně DPH 8 540 180 Kč*

2. Dosavadní článek VI. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:

**3. Celková cena za provedení díla – PD, vyjma autorského dozoru, činí 6 407 200 Kč bez DPH (7 752 712 Kč včetně DPH);**

**Celková cena za autorský dozor činí 958 000 Kč bez DPH (1 159 180 Kč včetně DPH).**

3. V ostatním zůstává Smlouva tímto dodatkem nedotčena.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z tohoto dodatku a tímto dodatkem blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Veškeré spory, které vzniknou v souvislosti s tímto dodatkem, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají místní příslušnost soudu první instance v Ústí nad Labem.
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tomto dodatku není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o tomto dodatku a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v tomto dodatku uvedeny (např. o



daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

- b) veškeré údaje uvedené v tomto dodatku, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
  5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
  6. Tento dodatek lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne

Objednatel

PhDr. [redacted] edvědícký

Statutárního města Ústí nad Labem.

Ing. Patrik Babínek  
jednatel

[redacted] ry Art Technologies s.r.o.