

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
IČO: 000 81 531
osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
Monika Straková, provozní technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-1125411/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. SaM silnice a mosty Děčín a.s.

zastoupená/ý: *Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem*
se sídlem: *Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I*
IČO: 25042751
DIČ: CZ25042751

[Redacted signature area]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelům a Zhotovitelem na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce mostního objektu č. 43C-M1 ul. Ryjická**“.

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace veřejné zakázky dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohy této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“), dostupné na: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě ustanovení chybějících v této Smlouvě budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího v rekonstrukci stávající stavby mostu š 43c-M1 Ryjická (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací, jsou vymezeny v této Smlouvě, v Zadávací a projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající v provedení stavebních úprav za těchto podmínek:
 - 3.1. Stávající most:
 - 3.1.1. Jedná se o rekonstrukci mostu, který se nachází na místní komunikaci (ul. Ryjická) v intravilánu města Ústí nad Labem v městské části Neštětice. Závažným podkladem pro rekonstrukci je projektová dokumentace zpracovaná firmou AZ Consult spol. s r. o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430. Stavba bude provedena v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením, s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí a těmito zadávacími podmínkami. Zároveň musí být realizace stavby provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění Díla.
 - 3.2. Jedná se o rekonstrukci mostu se zachováním stávající polohy. Rekonstrukce bude spočívat v odstranění stávající konstrukce a vybudování nového mostního objektu. Mostní konstrukce slouží k převedení místní komunikace (ul. Ryjická) přes Neštětický potok. Dno koryta potoka je v místě mostu cca 2,40 m pod úrovní komunikace. Koryto potoka šířky cca 4,00 m tvoří na vtoku a výtoku nábrežní zdi z lomového kamene. Most se nachází v zastavěné části a je umístěn v blízkosti stavebních objektů (obytných domů) a jejich zahrad. V těsné blízkosti silniční komunikace a mostu se nachází ploty s podezdívkami a vjezdy sousedních objektů (příhradových nosníků délky 6,00 m) uložených šikmo na opěry. Opěry mostu navazují na nábrežní zdi koryta potoka. Na vtokové i výtokové straně mostu je mostovka ukončena římsou a zábradelní zídkou

z monolitického železobetonu. Zídka je protažena na obou stranách až za okraj mostovky. Osa místní komunikace je v místě mostu vedena v přímé a nivelita je v podélném sklonu cca 6 %. Šířka zpevněného krytu místní komunikace je před a za mostem cca 5,00 m, volná šířka je 6,00 m. Na mostě nejsou chodníky. Na zábradelní zídce na výtokové straně mostu navazují na jedné straně žulové obrubníky a na druhé straně částečně degradovaná podezdívka plotu sousedního objektu (umístěná na pozemku investora stavby).

- 3.3. Konstrukčně se jedná o deskový most o jednom poli. Délka přemostění je cca 4,00 m šikmá délka přemostění je 4,50 m a spodní líc mostovky je min. 1,45 m nad dnem řeky. Nosná konstrukce stávajícího mostu je tvořena mostovkou z atypických železobetonových prefabrikátů. Přímo na stávajícím mostě nejsou umístěny žádné inženýrské sítě. Stavba zasahuje do ochranného pásma stávajících inženýrských sítí.
- 3.4. Stavební práce budou realizovány v terénu gravitačně odvodněném. Během stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů. Vlivem zmenšení stavební výšky mostovky dojde k zvětšení průtočného profilu (nově 4 x 1,9 m). Jedná se o profil PF 53 v ř. km 2,232 (dle SZÚ), H100 na úrovni 212,09 m n. m., spodní okraj mostovky na úrovni 212,28 m n. m. (v ose mostu). Stavba mostu navazuje na jeho povodní straně na stavbu Povodí Ohře s názvem Neštěmický potok v Neštěmicích – opevnění u č.p. 237, v rámci, které byly vybudovány nové břehové zdi z lomového kamene s betonovým dříkem a římsou. Na návodní straně mostu bude provedena dilatační spára pro oddělení konstrukcí (na povodní straně již byla dilatační spára provedena).
- 3.5. Stávající most bude v celém rozsahu postupně odstraněn a nahrazen novým mostem. Stavba nového mostu bude provedena pomocí vhodných a ověřených stavebních technologií tak, aby byla zajištěna jeho dostatečně dlouhá životnost. Nosná konstrukce nového mostu bude tvořena monolitickou železobetonovou deskou uloženou na nových opěrách z železobetonu, které budou uloženy na základových pásech.
- 3.6. Vnější líc opěr mostu bude doplněn lícovým zdívkem z lomového kamene a opěry budou založeny plošně na základových pásech z prostého betonu, na vtokové i výtokové straně mostu opěry plynule navážou na stávající nábrežní zdi (opevnění VT). Dno koryta pod mostem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. Bude zvětšen průtočný profil v místě mostu. Na monolitické železobetonové římsy bude umístěno ocelové zábradlí se svislou výplní. Volná šířka nového mostu bude mezi římsami 5,50 m a mezi ocelovým zábradlím 6,50 m. V rámci stavby budou nové nábrežní zdi odbourány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Dotčené části budou uvedeny do původního stavu.
- 3.7. Stavební práce na rekonstrukci budou probíhat za úplného vyloučení provozu na pozemní komunikaci.
- 3.8. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 3.9. Bude zajištěno přesné zaměření a případná ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně a dle podmínek jejich správců.
- 3.10. Před začátkem stavby se zajistí přístupové cesty a staveništní plochy. Bude zajištěno přesné zaměření a případná ochrana všech sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně a dle podmínek jejich správců.
- 3.11. Během stavby po dobu nezbytně nutnou bude průtok vodoteče místem stavby sveden dočasným potrubím.
- 3.12. Plochy a přístupy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a konstrukce bude uvedena do provozu. Plochy budou ohumusovány a osety travním semenem.
- 3.13. Zhotovitel je povinen zajistit projednání, schválení a realizaci potřebných dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
- 3.14. Zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem.

- 3.15. Po ukončení stavby, včetně terénních úprav, předloží Zhotovitel odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem písemný návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 235 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Návrh bude doložen podle ust. § 11 písm. i) vyhlášky 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona, zejména platnými atesty použitých materiálů, zkouškami hutnění, geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, doklady o uložení nebo zneškodnění odpadů vzniklých během stavby, mostním lisem, hlavní mostní prohlídkou a závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovanými zvláštními předpisy.
4. Stávající konstrukce mostu je v havarijním stavu. Výměnou dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Při výměně budou použity materiály a postupy zajišťující dlouhou životnost mostu. V úseku bude zajištěno dostatečné povrchové odvodnění.
 5. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele a zároveň si Objednatel vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci této veřejné zakázky. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány např. ve změnových listech včetně odůvodnění.
 6. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po písemném souhlasu Objednatele dobu plnění (termín dokončení prací) přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to pouze během prováděných prací, jejichž kvalita je závislá na klimatických podmínkách. O tomto přerušení bude proveden zápis do stavebního deníku podepsaný oběma stranami. Přerušení doby plnění se nezapočítává do lhůty předmětu plnění, přičemž doba plnění se o dobu přerušení prodlužuje.
 7. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
 8. Provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
 9. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Objednateli.
 10. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného souhlasu Objednatele a Zhotovitele. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty náklady na materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy, a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
 11. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 ZZVZ.

IV. Místo a čas plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Ryjický most č. 43C-M1 ul. Ryjická.
2. Doba plnění: zahájení stavby předáním staveniště, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Dokončení stavby nejpozději do **31. 10. 2026**.
3. Zhotovitel je povinen předat Zhotovené Dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2. tohoto článku Smlouvy. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednané součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl

Dílo v důsledku prodloužení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinnosti.

6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jeho vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	3 262 988,52 Kč
---------------------------------------	------------------------

DPH 21 %	685 227,59 Kč
----------	---------------

Cena celkem včetně DPH	3 948 216,11 Kč
------------------------	-----------------

(Slovy: „tři miliony devět set čtyřicet osm tisíc dvě stě šestnáct korun českých a jedenáct haléřů“)

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (dopravné, skládkovné, a další související platby jako jsou náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, ekologická likvidace odpadů, zkoušky apod., pokud jsou vyžadovány). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické podobě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla v případě, že v zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele písemně potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Po dokončení kompletního Díla bude poslední faktura vystavena jako konečná faktura.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3. tohoto článku nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že Objednatel nemá k faktuře výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.

10. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé Smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. události, z níž škoda vznikla, a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé Smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po předložení písemného dokladu Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
13. Statutární město Ústí nad Labem (Objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této Smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému k 1. lednu 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (Zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění Dílo v době uzavření Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení Díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit. Zhotovitel je dále povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla zorganizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dne zúčastnit.

na straně Objednatele: Monika Straková, provozní technik oddělení údržby majetku
odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

tel.+420 475 271 488

e-mail: monika.strakova@mag-ul.cz.

na straně Zhotovitele: [REDACTED]

7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 5. tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla tak, aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k prokázání opětovného splnění těchto předpokladů.
11. Zhotovitel se zavazuje se při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Každá Smluvní strana je povinna informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s třetími stranami určenými Objednatelem. Zhotovitel je zejména povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), popřípadě výkon činnosti dalších osob pověřených k tomu Objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce.
6. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI. této Smlouvy.
7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv

na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této Smluvní strany, nebo datovou schránkou, a to vždy zásilkou doručovanou do vlastních rukou osoby oprávněné k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt nebo za porušení rozpočtové kázně Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Smluvní strana není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 11. této Smlouvy.

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční doba** na provedené Dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji

nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele, jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.
11. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel, a to doby řádného předání Díla Objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. **Prodlení se zhotovením Díla nebo odstraněním vad Díla**

V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně dokončeného Díla podle čl. IV. odst. 2. této Smlouvy, nebo v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla podle čl. IX. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH** za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

2. **Porušení povinností dle čl. VI. a VII. Smlouvy**

Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti vymezené v člancích VI. a VII. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)** za každé jednotlivé porušení povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně.

3. **Neuzavření nebo neudržování pojištění v platnosti**

Pokud Zhotovitel neuzavře, nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti dle čl. XIII. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)** za každý, i započatý, kalendářní den prodlení.

4. **Neúčast na kontrolním dni**

V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni, či na mimořádném jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých)** za každý jednotlivý případ porušení povinností. Pokutu lze uložit opakovaně.

5. **Porušení ostatních povinností**

V případě porušení jiných povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy vzniká dnem porušení Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v odstavci 2. tohoto článku Smlouvy. Pokutu lze uložit opakovaně.

6. **Prodlení Objednatele s platbou**

Pokud Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z fakturované částky bez DPH** za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

7. Uplatnění smluvní pokuty

Výzva k úhradě smluvní pokuty musí obsahovat určení skutečnosti zakládající právo na její uplatnění a informaci o způsobu její úhrady. Smluvní pokuta je splatná do **14** kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

8. Nárok na náhradu škody

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit Dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit náhradu škody v plné výši, i v případech, na které se smluvní pokuta nevztahuje.

9. Kombinace smluvních pokut

Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty dle této Smlouvy.

10. Započtení pohledávek

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

11. Odpovědnost za poddodavatele

Veškerá výše uvedená ustanovení se vztahují na Zhotovitele i v případě, že k porušení smluvních povinností došlo jednáním či činnostmi jeho poddodavatele.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví a v čl. VI. odst. 6. této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá Smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat Smluvní strany.

XII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle článku VII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel

není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIII. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 3 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací.
2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy, musí Zhotovitel udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3. tohoto článku Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.

XIV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu dle čl. IV. odst. 2. této Smlouvy;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 10. této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a

nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.


7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažná pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.
5. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
8. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.

9. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí Smlouvy je tato příloha:
- Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Příloha č. 3 – Výkaz výměr.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Petr Podrazil
výkonný ředitel
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá schválení RM		dne		
Č. Smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti.cz/contract_display_2129.html				

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

1)

Název: (doplní Zhotovitel)
Sídlo: (doplní Zhotovitel)
Právní forma: (doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel)

2)

Název: (doplní Zhotovitel)
Sídlo: (doplní Zhotovitel)
Právní forma: (doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce mostního objektu č. 43C-M1 ul. Ryjická“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

2.2. Dodavatel

název:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.
sídlo/místo podnikání:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

IČ:	25042751
DIČ:	CZ25042751
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Petr Podrazil, výkonný ředitel

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 3 262 988,52 Kč

Samostatně DPH 21%: 685 227,59 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 3 948 216,11 Kč

V Děčíně. dne 1.12.2025

Petr Podrazil, výkonný ředitel
podpis oprávněného
zástupce dodavatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ryj-025
Stavba: Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ul. Ryjická 2025



KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Neštětice

CC-CZ:
Datum: 01.12.2025

Zadavatel:
Město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Matin Komárek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 262 988,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 262 988,52	685 227,59
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 948 216,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ryj-025

Stavba:Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ul. Ryjická 2025

Místo:Ústí nad Labem - Neštětice

Zadavatel:Město Ústí nad Labem

Uchazeč:SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:01.12.2025

Projektant:AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel:Matin Komárek

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 262 988,52	3 948 216,11
ryj-025	Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ul. Ryjická 2025	3 262 988,52	3 948 216,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ul. Ryjická 2025

KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Neštětice

CC-CZ:
Datum: 01.12.2025

Zadavatel:
Město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Matin Komárek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 262 988,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 262 988,52	21,00%	685 227,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 948 216,11

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ul. Ryjická 2025

Místo: Ústí nad Labem - Neštětice

Zadavatel: Město Ústí nad Labem

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 01.12.2025

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Matin Komárek



Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 262 988,52
HSV - Práce a dodávky HSV	2 920 313,21
1 - Zemní práce	256 749,90
2 - Zakládání	177 865,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	909 681,29
4 - Vodorovné konstrukce	534 932,05
5 - Komunikace	123 778,00
8 - Trubní vedení	23 170,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	575 669,29
997 - Přesun sutě	233 499,29
99 - Přesun hmot	84 967,78
PSV - Práce a dodávky PSV	57 975,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 975,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	284 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	135 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	67 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	67 200,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ul. Ryjická 2025

Místo: Ústí nad Labem - Neštětice

Datum: 01.12.2025

Zadavatel: Město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Matin Komárek



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 262 988,52

D HSV Práce a dodávky HSV 2 920 313,21

D 1 Zemní práce 256 749,90

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111211101					
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311					
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	61,000	360,00	21 960,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107122					
VV			konstrukce vozovky v místě výkopu					
VV			61		61,000			
4	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	73,200	140,00	10 248,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107343					
VV			konstrukce vozovky v místě výkopu					
VV			61*1,2		73,200			
5	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	99,000	280,00	27 720,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154523					
VV			90*1,1		99,000			
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	140,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112					
VV			"odstranění stávajících kamenných obrubníků"					
VV			5		5,000			
7	K	115001106	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900	m	15,000	2 190,00	32 850,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115001106					
VV			dočasné zájmkování					
VV			15		15,000			
8	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	80,000	240,00	19 200,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101203					
VV			10*8		80,000			
9	K	115101303	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 1 000 do 2 000 l/min	den	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101303					
VV			10		10,000			
10	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	76,680	210,00	16 102,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251102					
VV			výkop pro opěry mostu					
VV			9*3,4*1,2		36,720			
VV			9*3,7*1,2		39,960			
VV			Součet		76,680			
11	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	31,125	900,00	28 012,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101					
VV			odstranění dočasného zájmkování - zemní hrázky					
VV			2*4*1,5		12,000			
VV			výkop pro zpevnění dna a prahy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,5*8,5*0,5		19,125			
	VV		Součet		31,125			
12	K	124253119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	31,125	90,00	2 801,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253119					
13	K	133211011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	2,160	2 240,00	4 838,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133211011					
	VV		výkop pro uliční vpust'					
	VV		1*1,2*1,8		2,160			
14	K	153812121	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 20 do 26 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	10,000	860,00	8 600,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/153812121					
	VV		hřeby dočasného zajištění stěn výkopu					
	VV		10		10,000			
15	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	109,965	60,00	6 597,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162702111					
16	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	1 525,328	5,00	7 626,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162702119					
	VV		předpokládaná přepravní vzdálenost 25 km					
	VV		108,952*14		1 525,328			
17	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171103201					
	VV		dočasné zajímkování - zemní hrázka					
	VV		2*4*1,5		12,000			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	109,965	20,00	2 199,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		109,965		109,965			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	197,937	170,00	33 649,29	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	P		Poznámka k položce: 1,8 t/m3					
	VV		109,965*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		197,937			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,000	20,00	1 160,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
	VV		3*3*2+8*5		58,000			
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,058	190,00	11,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		58*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,058			
22	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	58,000	30,00	1 740,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181911101					
	VV		"urovnání plochy"					
	VV		58		58,000			
23	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	58,000	200,00	11 600,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182311123					
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	13,920	1 090,00	15 172,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		58*0,15*1,6		13,920			
	D	2	Zakládání				177 865,61	
25	K	153211003	Zřízení stříkaného betonu tl přes 100 do 150 mm skalních a poloskalních ploch	m2	5,000	380,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/153211003					
	VV		zajištění stěny výkopu					
	VV		2*2,5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	58932908R	směs pro stříkaný beton C 20/25 X0 kamenivo frakce 0/4	m3	1,000	6 440,00	6 440,00	
	PP		smě2 pro stříkaný beton C 20/25 X0 kamenivo frakce 0/4					
	VV		5*0,2		1,000			
27	K	153273112	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu přes 4 do 6 mm skalních a poloskalních ploch	m2	6,250	340,00	2 125,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes 4 do 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/153273112					
	VV		dočasné zajištění stěny výkopu					
	VV		5*1,25		6,250			
28	K	212792311	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 100	m	16,000	170,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212792311					
	VV		2*8		16,000			
29	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	16,000	30,00	480,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212972112					
30	K	21314110R	Zřízení těsnící vrstvy z folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	32,000	22,00	704,00	
	PP		Zřízení těsnící vrstvy z folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.					
	PSC							
	VV		těsnící vrstva					
	VV		2*8*2		32,000			
31	M	69341013	geomembrána hydroizolační hladká tl 2mm	m2	37,904	160,00	6 064,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		geomembrána hydroizolační hladká tl 2mm					
	VV		32*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		37,904			
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	64,000	20,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.					
	PSC							
	VV		ochrana těsnící vrstvy					
	VV		2*2*8*2		64,000			
33	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	75,808	40,00	3 032,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		64*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		75,808			
34	K	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	6,075	2 030,00	12 332,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213311111					
	VV		(9+9)*1,5*0,15*1,5		6,075			
35	K	221211112	Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. II	m	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. II					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/221211112					
	VV		vrty pro hřeby dočasného zajištění výkopu					
	VV		10*2		20,000			
36	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	17,820	6 130,00	109 236,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274311127					
	VV		základy opěr mostu					
	VV		9*0,9*1,1+9*0,9*1,1		17,820			
37	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	17,820	540,00	9 622,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274311191					
38	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	10,800	1 510,00	16 308,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274354111					
	VV		základy opěr mostu					
	VV		(9+9)*0,6		10,800			
39	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	10,800	150,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274354211					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				909 681,29	
40	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	12,000	1 050,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317171126					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*6	12,000				
41	M	6123000R	Typová kotva římasy dle VL 402.02 - varianta 1 (šroub M24 s ocelovým kotevním plechem)	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	
PP			Typová kotva římasy dle VL 402.02 - varianta 1 (šroub M24 s ocelovým kotevním plechem)					
42	K	317321118	Mostní římasy ze ŽB C 30/37	m3	2,992	7 290,00	21 811,68	CS ÚRS 2025 02
PP			Římasy ze železového betonu C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317321118					
VV			římasy mostu					
VV			2*6,8*0,22		2,992			
43	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	12,840	2 700,00	34 668,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění mostní římasy zřízení všech tvarů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317353121					
VV			římasy mostu					
VV			2*6,8*(0,2+0,4+0,25)+4*0,4*0,8		12,840			
44	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	12,840	260,00	3 338,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění mostní římasy odstranění všech tvarů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317353221					
45	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,374	56 880,00	21 273,12	CS ÚRS 2025 02
PP			Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317361116					
VV			125 kg/m3					
VV			2,992*0,125		0,374			
46	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	35,640	1 850,00	65 934,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327501111					
P			Poznámka k položce: zásyp rubu opěr mostů z nesoudržného, nenamrzavého materiálu štěrkodrti ŠDA 0-63mm (ČSN 736133, 721006) hutněný po vrstvách 250 mm (ld=0.90, D=100% PS) dle TAB. 1 V ČSN 73 6244,přil. A					
VV			hutněný zásyp za rubem opěr mostů					
VV			9*1,5*1,2+9*1,8*1,2		35,640			
47	K	334213211	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	9,762	21 550,00	210 371,10	CS ÚRS 2025 02
PP			Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334213211					
VV			opěry mostu					
VV			(0,5*2,6+7,65*1,9+0,5*2,6)*0,3		5,141			
VV			(0,5*2,4+7,65*1,7+0,5*2,4)*0,3		4,622			
VV			Součet		9,762			
48	K	334213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	9,762	830,00	8 102,46	CS ÚRS 2025 02
PP			Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334213911					
49	K	334214121	Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tl do 350 mm betonářskou výztuží	m2	32,540	3 500,00	113 890,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tloušťky do 350 mm betonářskou výztuží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334214121					
VV			opěry mostu					
VV			0,5*2,6+7,65*1,9+0,5*2,6		17,135			
VV			0,5*2,4+7,65*1,7+0,5*2,4		15,405			
VV			Součet		32,540			
50	K	334323117	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30	m3	16,270	6 140,00	99 897,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334323117					
VV			opěry mostu zdi					
VV			(0,5*2,6+7,65*1,9+0,5*2,6)*0,5		8,568			
VV			(0,5*2,4+7,65*1,7+0,5*2,4)*0,5		7,703			
VV			Součet		16,270			
51	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	6,020	7 280,00	43 825,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334323118					
VV			úložné prahy a závěrné zídky					
VV			2*(0,35+7,6+0,65)*0,35		6,020			
52	K	334323191	Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	22,290	580,00	12 928,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334323191					
53	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	91,750	1 450,00	133 037,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334351112					
VV			opěry mostu zdi					
VV			(0,5*2,6+7,65*1,9+0,5*2,6)*2		34,270			
VV			(0,5*2,4+7,65*1,7+0,5*2,4)*2		30,810			
VV			Mezisoučet		65,080			
VV			úložné prahy a závěrné zídky					
VV			2*18,2*0,4+2*17,3*0,35		26,670			
VV			Součet		91,750			
54	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	91,750	120,00	11 010,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334351211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,569	56 020,00	31 875,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334361216					
	VV		výztuž opěr mostu					
	VV		35 kg/m3					
	VV		16,27*0,035		0,569			
56	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,903	54 500,00	49 213,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334361226					
	VV		výztuž úložného prahu a závěrné zídky					
	VV		150kg/m3					
	VV		6,02*0,15		0,903			
57	K	334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,407	40 650,00	16 544,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/334361412					
	VV		výztuž opěr mostu					
	VV		25 kg/m3					
	VV		16,27*0,025		0,407			
58	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80	m	13,600	100,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/388995211					
	VV		2*6,8		13,600			
D	4		Vodorovné konstrukce				534 932,05	
59	K	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 35 do 50 cm	m2	39,150	300,00	11 745,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354317					
60	K	411354318	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 35 do 50 cm	m2	39,150	70,00	2 740,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354318					
61	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	12,960	6 800,00	88 128,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421321128					
	VV		mostovka					
	VV		2,4*5,4		12,960			
62	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	9,030	1 140,00	10 294,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421351131					
	VV		mostovka					
	VV		25,8*0,35		9,030			
63	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	9,030	200,00	1 806,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421351231					
64	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	2,462	57 000,00	140 334,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421361226					
	VV		190kg/m3					
	VV		12,96*0,19		2,462			
65	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	39,150	1 310,00	51 286,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421955112					
	VV		mostovka					
	VV		(1+6,7+1)*4,5		39,150			
66	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	39,150	630,00	24 664,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/421955212					
67	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	26,840	750,00	20 130,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451312111					
68	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	1,500	1 980,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451477121					
	P		Poznámka k položce: drenážní polymerní beton 250x40mm (VL 401.01A)					
	VV		6*0,25		1,500			
69	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m2	1,500	1 890,00	2 835,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451477122					
70	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	3,520	6 180,00	21 753,60	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452318510					
	P		Poznámka k položce: příčný práh z betonu C25/30 XC2,XF3					
	VV		zpevnění dna - prahy					
	VV		2*4,4*0,5*0,8		3,520			
71	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	0,375	5 090,00	1 908,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457311114					
	VV		spádový beton oodvodnění rubu opěr mostu					
	VV		2*1,25*(0,1+0,2)/2		0,375			
72	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m3	17,000	4 500,00	76 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/458311131					
	P		Poznámka k položce: přechodový klín za opěrami z mezerovitého (drenážního) betonu MCB C6/8 (ČSN 736124-2)					
	VV		obsyp drenáže a přechodový klín					
	VV		2*8,5*1		17,000			
73	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm	m2	26,840	2 900,00	77 836,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511513					
	VV		zpevnění dna - dlažba					
	VV		6,1*4,4		26,840			
D		5	Komunikace				123 778,00	
74	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	26,400	300,00	7 920,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
75	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	26,400	450,00	11 880,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567122112					
	VV		výkop za opěramy					
	VV		2*2*6,6		26,400			
76	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	45,500	550,00	25 025,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565145121					
	VV		2*6,5*3,5		45,500			
77	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/569831111					
	VV		(3+3)*0,5		3,000			
78	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	45,500	30,00	1 365,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112					
	VV		45,5		45,500			
79	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	99,000	22,00	2 178,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106					
	VV		99		99,000			
80	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	99,000	498,00	49 302,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144211					
	VV		90*1,1		99,000			
81	K	578143213	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,800	740,00	25 012,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/578143213					
	VV		ochranná vrstva izolace mostovky					
	VV		33,8		33,800			
82	K	578901112	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	33,800	20,00	676,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 6 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/578901112					
D		8	Trubní vedení				23 170,00	
83	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313121					
84	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8					
	P		Poznámka k položce: kód výrobku: JP000110W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !					
85	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941302					
	VV		1		1,000			
86	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
87	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941313					
	VV		1		1,000			
88	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm					
89	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941322					
	VV		1		1,000			
90	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm					
91	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941331					
	VV		1		1,000			
92	M	59224490	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	1,000	970,00	970,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm					
93	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351					
	VV		1		1,000			
94	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	910,00	910,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop					
95	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
	VV		1		1,000			
96	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	1,000	11 850,00	11 850,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				575 669,29	
97	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	13,200	1 120,00	14 784,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911121111					
	VV		mostní ocelové zábradlí se svislou výplní a dodatečně kotvenými sloupky					
	VV		2*6,6		13,200			
98	M	5539100R	Mostní ocelové zábradlí se svislou výplní	m	13,200	8 630,00	113 916,00	
	PP		Mostní ocelové zábradlí se svislou výplní materiál, výroba včetně požadované PKO a dodání na stavbu					
99	K	916241112	Osazení obručníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení obručníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241112					
	VV		osazení původního obručníku					
	VV		5		5,000			
100	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	26,200	100,00	2 620,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132					
	VV		spáry podél říms a příčné spáry krytu vozovky					
	VV		2*6,8		13,600			
	VV		2*6,3		12,600			
	VV		Součet		26,200			
101	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	26,200	110,00	2 882,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
102	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000	130,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
VV			hrana výkopu		12,000			
VV			6,5+5,5					
103	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	13,250	180,00	2 385,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121					
VV			dilatační spáry mostovky		5,250			
VV			2*7,5*0,35					
VV			dilatační spáry opěr mostu		4,160			
VV			2*2,6*0,8					
VV			2*2,4*0,8		3,840			
VV			Součet		13,250			
104	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994142					
VV			dilatační spáry opěr mostu		5,200			
VV			2*2,6					
VV			2*2,4		4,800			
VV			Součet		10,000			
105	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	44,000	110,00	4 840,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941121111					
VV			(10+12)*2		44,000			
106	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 320,000	2,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941121211					
VV			44*30		1 320,000			
107	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	44,000	70,00	3 080,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941121811					
108	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	5,544	1 580,00	8 759,52	CS ÚRS 2025 02
PP			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963021112					
VV			navazující nábřežní zdi		2,871			
VV			(0,5*2,9+0,5*2,9)*0,9*1,1					
VV			(0,5*2,7+0,5*2,7)*0,9*1,1		2,673			
VV			Součet		5,544			
109	K	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	m3	42,075	2 450,00	103 083,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963041211					
VV			opěry mostu		42,075			
VV			2*7,65*2,5*1*1,1					
110	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	27,315	5 900,00	161 158,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963051111					
VV			římasy a zábradlí		9,781			
VV			(8,8+10,2)*1,3*0,36*1,1					
VV			zídka plotu		1,250			
VV			2,5*0,5*1					
VV			mostovka		16,284			
VV			6,9*5,9*0,4					
VV			Součet		27,315			
111	K	967043111	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm	m2	44,781	780,00	34 929,18	CS ÚRS 2025 02
PP			Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/967043111					
VV			vyrovnávací beton mostovky		44,781			
VV			6,9*5,9*1,1					
112	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	50,400	1 460,00	73 584,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331215					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
PSC								
VV			kotevní výztuž opěr mostu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*8,4/0,2*0,6	50,400				
113	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,205	54 960,00	11 266,80	CS ÚRS 2025 02
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm					
VV			kotevní výztuž opěr mostu		126,000			
VV			2*8,4/0,2*1,5		0,205			
VV			126*0,00163 'Přepočtené koeficientem množství					
114	K	985331222	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 32 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,750	6 730,00	25 237,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331222					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
VV			kloub mostovky		3,750			
VV			7,5/0,5*0,25					
115	M	13021041	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm	t	0,049	54 960,00	2 693,04	CS ÚRS 2025 02
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm					
VV			kloub mostovky		7,500			
VV			7,5/0,5*0,5		0,049			
VV			7,5*0,0065 'Přepočtené koeficientem množství					
D 997			Přesun sutě				233 499,29	
116	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	237,462	250,00	59 365,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211511					
117	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	6 126,912	14,00	85 776,77	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211519					
P			Poznámka k položce:					
VV			předpokládaná přepravní vzdálenost 25km		6 126,912			
VV			255,288*24					
118	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	237,462	120,00	28 495,44	CS ÚRS 2025 02
PP			Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211611					
119	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	104,387	220,00	22 965,14	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
VV			92,565+11,822		104,387			
120	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	65,556	290,00	19 011,24	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221862					
VV			65,556		65,556			
121	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	35,803	350,00	12 531,05	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
VV			23,131+12,672		35,803			
122	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,495	170,00	5 354,15	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
VV			17,69+13,805		31,495			
D 99			Přesun hmot				84 967,78	
123	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	285,510	297,60	84 967,78	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998212111					
D PSV			Práce a dodávky PSV				57 975,31	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				57 975,31	
124	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	34,200	30,00	1 026,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
P			Poznámka k položce:					
VV			rub opěr mostu					
			1,8*9+2*9					
125	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	79 580,00	875,38	CS ÚRS 2025 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			"0,3 kg/m2"					
VV			38,2*0,0003					
			0,011					
126	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	34,200	30,00	1 026,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena					
			na ploše svislé S jednonásobným nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112002					
127	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,038	175 380,00	6 664,44	CS ÚRS 2025 02
PP			lak hydroizolační asfaltový					
P			Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
VV			"1,0 kg/m2"					
VV			38*0,001					
			0,038					
128	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	57,280	20,00	1 145,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem					
			lakem asfaltovým penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711311001					
P			Poznámka k položce:					
			izolace mostovky, závěrných zídek a opěr mostu					
VV			36+2*7,6*(0,25+0,75+0,2+0,2)					
			57,280					
129	K	711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	37,800	20,00	756,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711331382					
VV			separační vrstva - úložný práh					
VV			2*7,6*0,4*3					
			18,240					
VV			izolace rubu závěrných zídek - nopovou foli					
VV			2*7,6*0,75					
			11,400					
VV			separační a ochraná vrstva pod římsou					
VV			2*6,8*0,6					
			8,160					
VV			Součet					
			37,800					
130	M	GTA.1750174	Guttabeta N 1,0x20m	m2	15,732	40,00	629,28	
PP			Guttabeta N 1,0x20m					
VV			izolace rubu závěrných zídek					
VV			2*7,6*0,75*1,2					
			13,680					
VV			13,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
			15,732					
131	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	28,032	80,00	2 242,56	CS ÚRS 2025 02
PP			asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R					
VV			separační vrstva - úložný práh					
VV			2*7,6*0,4*3					
			18,240					
VV			separační a ochraná vrstva pod římsou					
VV			2*6,8*0,6*1,2					
			9,792					
VV			Součet					
			28,032					
132	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	57,280	120,00	6 873,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711341564					
133	M	62853009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené tl 5,2mm	m2	65,872	550,00	36 229,60	CS ÚRS 2025 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné					
			tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu pro					
			jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené tl 5,2mm					
VV			57,28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
			65,872					
134	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,545	930,00	506,85	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z					
			hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost					
			do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
			284 700,00					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
			135 000,00					
135	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při					
			provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012203000					
P			Poznámka k položce:					
			Polohopisné a výškové vytyčeny stavby pomocí vytyčovacích					
			souřadnic					
136	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zeměměřičské práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012403000					
P			Poznámka k položce:					
			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
137	K	013203000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dokumentace stavby (výkresová a textová)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013203000					
138	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN3			Zařízení staveniště					
			67 500,00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
P			Poznámka k položce: Zařízení staveniště v rozsahu přílohy PD - E - Zásady organizace výstavby					
140	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplocení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
141	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Informační tabule na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000					
D VRN4			Inženýrská činnost				67 200,00	
142	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl	16,000	1 700,00	27 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Autorský dozor projektanta					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041103000					
143	K	041903000	Geotechnický dozor	kpl	8,000	5 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dozor jiné osoby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041903000					
P			Poznámka k položce: V rámci geotechnického dozoru stavby bude zajištěno: - při provádění zemních a bouracích pracích budou zjištěny přesné informace o skladbě a druhu horniny v podloží opěr mostu - zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení jejich vhodnosti pro další použití na stavbě					
D VRN7			Provozní vlivy				15 000,00	
144	K	072103011	Zajištění DIO komunikace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103011					
P			Poznámka k položce: Zajištění všech potřebných stanovení přechodné úpravy provozu a povolení uzavírky na předmětný úsek komunikace od příslušného silničního správního úřadu/úřadů včetně projednání s dotčenými orgány. Kompletní dodávka na DIO po celou dobu trvání stavby. Mimo jiné položka zahrnuje: - používání a údržbu veškerých zařízení (přechodné DZ vč. VDZ, zneplatnění stávajících DZ, řízení dopravy pracovníky příslušně poučenými, kontrolu min. 1x denně, apod.) Jednotlivá opatření viz. PD - dopravní omezení v místě stavby bude vyznačeno svislými dopravními značkami - uzavřená část místní komunikace (výkop staveniště) bude od místní komunikace oddělena dočasným bezpečnostním zařízením (betonovými svodidly)					