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DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 1437/2024 uzavřené dne 20.11.2024 

dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění („dále jen „Občanský zákoník“)   

 

na projekční práce v rámci akce  

 

„Cyklostezka Milada - PDPS“  
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem:   Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem 

zastoupeno:  PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:    00081531 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   78-4632170217/0100 

 

(dále jen „město Ústí nad Labem“ nebo „Smluvní strana“) 

 

2. Město Trmice 

se sídlem:   Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice 

zastoupeno:  Mgr. Janou Oubrechtovou, starostkou 

IČ:    00674010 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   19-18621411/0100 

(dále jen „město Trmice“ nebo „Smluvní strana“) 

 

(město Ústí nad Labem a město Trmice dále označovány samostatně jen „Objednatel“ 

nebo společně „Objednatelé“) 

a 

 

3. CityTraffic s r.o. 

se sídlem:   Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4 - Nusle 

zastoupený:  Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem 

IČ:    46345761 

DIČ:   CZ46345761  

 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění 

podlimitní veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Milada – PDSP“ (dále jen 

„Smlouva“). 



 

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi městem Ústí nad Labem, městem Trmice a 

Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k veřejné 

zakázce uvedené v odst. 1 tohoto článku. 

 

 

II. Změna Smlouvy o dílo  

 

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění takto: 

 

 Článek IV. Doba a místo plnění odst. 2 nově zní: 

  „2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla neprodleně od nabytí účinnosti 

této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že řádně a odborně provedené Dílo (konkrétně 

výkonová fáze 1. až 5.) bude bez vad a nedodělků předána Objednateli nejpozději do 30. 

9. 2025. Výkon autorského dozoru proběhne po dobu realizace stavby na základě 

vytvořené PD.“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze

změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvní stran jedno

vyhotovení.

4. Město Ústí nad Labem tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno

Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2139/�3R/25 ze dne 19. 5. 2025.

5. Město Trmice tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou

města Trmice usnesením č. 8R�141�8/25 ze dne 10. 6. 2025.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem

přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz

čehož k němu připojují svoje podpisy.




